Отчёт о реализации мероприятий ПУРБ, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) в бассейне Днепра

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения мероприятия
	Результат исполнения мероприятия

	1
	Инвентаризация поверхностных водных объектов в пилотных бассейнах ВИЕС+   (EUWI+) в Беларуси (Днепр, Припять)


	2019–2020
	В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, в 2020 году на территории  Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей проведена инвентаризации водных объектов: водотоки с площадью водосбора от 30 км2, водоёмы с площадью водной глади от 0,5 км2, родники.

	2
	Реконструкции очистных сооружений и строительства установки по переработке осадка в пределах существующей территории Минской очистной станции


	2025
	На исполнении

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерной, 1. Внесение изменений» (заказчик – УП «Минскводоканал»). В ноябре 2022 года начата разработка ПСД проекта.

С целью оптимизации сроков разработки проектной документации и начала строительных работ выделено 5 очередей строительства:

1-ая очередь – реконструкция механической линии по очистке сточных вод МОС-1;

2-ая очередь – реконструкция биологической линии по очистке сточных вод МОС-1;

2-ая очередь – реконструкция линии МОС-1 по подготовке осадка к утилизации;

4-ая очередь – строительство комплекса для термофильного анаэробного сбраживания осадков сточных вод МОС и очистных сооружений для доочистки возвратных потоков;

5- ая очередь - строительство комплекса по сушке и сжиганию осадков сточных вод МОС.

По двум очередям строительства (1 и 3) получены положительные заключения государственной экологической экспертизы. Строительные работы планируется начать во 4-м квартале 2024 года. 

	3
	Модернизация очистных сооружений биологической очистки сточных вод Учреждения здравоохранения «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье»» Минского района
	2019–2024
	На данный момент отсутствует необходимость проведения работ по модернизации очистных сооружений. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2015 г., ежегодно заключаются договоры со сторонними организациями на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию очистных сооружений, в текущем году заключен договор с ООО «КомплексРемСервис» от 16.02.2024 г.  15/02/2021-ТОК. По результатом отбора проб и проведения измерений ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды», фактов превышения нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, установленных в разрешении на специальное водопользование в указанный период не установлено.

	4
	Реконструкция очистных сооружений 

РУП «Червенское ЖКХ» г. Червеня
	2020–2024
	На исполнении. Для поддержания технологической эффективности очистки стоков, повышении энергоэффективности используемого оборудования, а также внедрения элементов автоматизации на очистных сооружениях г. Червеня выполнены работы по замене энергоемкого оборудования, замене запорно-регулирующей арматуры. В настоящее время на очистных сооружениях ведутся работы по ремонту системы аэрации одной секции аэротенка , ремонт распределительного лотка.

	5
	Реконструкция системы канализации      

г.п. Смиловичи Червенского района, включая проектно-изыскательные работы
	2020
	ГП «УКС Червенского района» в рамках строительства объекта: «Инженерные сети к многоквартирному жилому дому в границах ул. Максима Горького - ул. Якуба Коласа                   в г.п. Смиловичи Червенского района» согласно техническим условиям выполнено строительство новой главной канализационной станции гп. Смиловичи с реконструкцией старых подводящих трубопроводов. 

В настоящее время объект строительства находится 

в процессе передачи на баланс КУП «Жодинский водоканал».

	6
	Реконструкция очистных сооружений                в пос. Дружный Пуховичского района, включая проектно-изыскательные работы
	2021–2024
	На исполнении. Разработана предпроектная документация (договор № 144-ПП/2023 от 03.01.2024 г. с ООО «Квазар-ТЕХНО»). Разработка проектной документации планируется во 2-м полугодии 2024 года (при условии выделения бюджетного финансирования), начало выполнения строительно-монтажных работ планируется на 2025 год при условии выделения бюджетного финансирования.

	7
	Разработка «Схемы градостроительного развития водно-зеленого диаметра Минска и проект зон охраны объектов историко-культурного развития»
	2019
	Выполнено.

Разработан объект «Схема градостроительного развития водно-зеленого диаметра г. Минска и проект зон охраны объектов историко-культурного наследия» (далее – схема ВЗД) на основании решений Мингорисполкома от 29.03.2018 № 975 «О разработке градостроительных проектов», от 20.09.2018 № 3086 «О внесении изменений в решение Мингорисполкома от 29.03.2018 № 975» (заказчик – комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик –  УП «Минскградо», объект № 56/2018).

В рамках объекта ОАО «Белреставрация» выступало субподрядчиком на научно-исследовательские и проектные работы по разработке проектов зон охраны историко-культурных ценностей в границах ВЗД. 

В настоящее время проекты зон охраны историко-культурных ценностей находятся на согласовании в Министерстве культуры Республики Беларусь, после чего возможно продолжить согласование схемы ВЗД.

	8
	Разработка мероприятий по контролю водозабора и пополнения поверхностных и подземных вод подземного водного объекта в днепровско-сожских и протерозойских отложениях в районе Минской городской агломерации для предотвращения их загрязнения
	2019–2024
	

	9
	Внедрение современных технологий очистки сточных вод от биогенов на очистных сооружениях г.Осиповичи (Осиповичское ДУКПП «Водоканал») в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Бобруйский водоканал
	2019–2022
	В 2023 году разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Осиповичи».

 Получено заключение Главгосстройэкспертизы, экологической экспертизы по ПСД от  11.12.2023 № 961-15/23.

На 30.10.2024 срок поставки воздуходувки (оборудования)

	10
	Научное обоснование и определение объемов работ по очистке Осиповичского водохранилища от донных отложений
	2019–2024
	Работы не проводились

	11
	Модернизация системы водоотведения               с увеличением производительности очистных сооружений Жодинской ТЭЦ  
	2020
	На исполнении. По состоянию на 01.06.2024 г. разработана предпроектная документация по объекту «Реконструкция очистных сооружений Жодинской ТЭЦ». Пройдена государственная экологическая экспертиза по предпроектной документации. Реализация данного объекта запланирована на 2027 г. при наличии финансирования на 2027 г. при наличии финансирования     РУП «Минскэнерго».

	12
	Реконструкция очистных сооружений              г. Смолевичи с внедрением очистки от соединений фосфора и азота
	2020–2024
	Выполнено, акт ввода от 30.12.2022, Приказ об утверждении акта приемки объекта в эксплуатацию от 30.12.2022 № 160.

	13
	Реконструкция очистных сооружений

КПУП «Борисовводоканал» с внедрением технологий удаления соединений фосфора и азота, обработки осадка
	2019–2023
	На исполнении. В 2022 году выделено финансирование 100 тыс. руб. на разработку предпроектной документации объекту строительства «Реконструкция очистных сооружений города Борисова, расположенных 19/4 северо-западнее д. Большая Ухолода». Разработана предпроектная документация, которая прошла экологическую экспертизу. Общая стоимость проектных работ без прохождения экспертиз 1 099 тыс. руб. Запроектирована и прошла экспертизу 1 очередь объекта. Проектирование приостановлено из-за отсутствия финансирования. Стоимость 1 очереди строительства согласно проектной документации – 36 334,8 тыс. руб. без учета НДС на дату начала разработки проектной документации 01.01.2024 г.

	14
	Реконструкция системы канализации г. Борисова: 3-я очередь «Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС №1 до очистных сооружений» – 3,266 км; 2 очередь «Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС №2 до очистных сооружений» – 12,138 км; 1 очередь «Реконструкция канализационной насосной станции №9» – 0,336 км
	2019–2024
	Выполнен только 1 объект: 2 очередь. «Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС № 2 до очистных сооружений» 12,138 км. 1-я и 3-я очередь не выполнены по причине отсутствия финансирования.

	15
	Строительство очистных сооружений для филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» (свиноферма на 100000 голов), канализационного коллектора Д=200 мм и протяженностью 500 м, ГКНС – 1шт. - производительностью 3840 м3/сут
	2019–2024
	Филиал «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» ликвидирован в 2016 г., на данный момент землепользователь ООО «Л1 Эссетс». Все здания кроме административного здания снесены, строительство приостановлено по причине отсутствия финансирования

	16
	Реконструкция очистных сооружений

г. Березино, включая проектно-изыскательные работы
	2019
	Выполнено, приказ об утверждении акта приемки в эксплуатацию от 23.01.2019 № 33.

	17
	 Реконструкция очистных сооружений рабочего поселка Елизово Осиповичского района
	2019–2024
	Выполнено.(Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 16.02.2021 № 35/1).

	18
	Реконструкция очистных сооружений Быховского унитарного производственного коммунального предприятия «Быховрайводоканал» (в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевводоканал)
	2019
	Выполнено. (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 30.07.2019 № 26).

	19
	Реконструкция водонепроницаемой дамбы вокруг иловых карт Бобруйского УКДПП «Водоканал» в урочище «Гнедовые горы»
	2020
	В 2020 году проведено обвалование дамбы

	20
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод г.Светлогорска
	2020–2022
	Не выполнено. Отсутствие финансовых средств

	21
	Реконструкция очистных сооружений КПУП «Гомельводоканал» с внедрением очистки от соединений фосфора и азота и анаэробной обработки осадка
	2020
	Выполнены работы по реконструкции здания решеток, песколовок, первичных отстойников № 1–4, насосной станции сырого осадка, здания воздуходувной станции, водосборных лотков вторичных отстойников, вторичных отстойников № 1–5, а также замена илонасосов вторичных отстойников № 1-2, замена трубопровода, транспортирующего сточные воды от песколовок к отстойникам

Завершены работы по реконструкции 5- и 6- и 7-й секции аэротенок.  В настоящее время ведутся работы по реконструкции   1, 2 секции аэротенок. Работы по реконструкции очистных продолжаются

	22
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в Гомеле
	2019–2020
	При строительстве новых микрорайонов, организацией, обслуживающей систему ливневой канализации г. Гомеля выдаются технические условия, по строительству очистных сооружений

	23
	Реконструкция и расширение очистных сооружений ОАО «Гомельстекло» в р.п. Костюковка г.Гомель
	2019–2023
	По решению Гомельского облисполкома сточные воды будут перенаправлены на очистные сооружения КПУП «Гомельводоканал». Очистные сооружения планируется ликвидировать

	24
	Реконструкция очистных сооружений сточных вод Костюковичского УКП «Водоканал» 
	2019–2020
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Костюковичский водоканал) Работы не проводились. 

	25
	Строительство очистных сооружений канализации г. Рогачева
	2019
	Выполнено. Объект введен в эксплуатацию в июне 2020 года.

	26
	Реконструкция очистных сооружений сточных вод РУП «Логойский комхоз». Организация производственного контроля очистки сточных вод на предприятии
	2019
	Выполнено, приказ № 29 от 24.01.2020 г. РУП «Логойский комхоз».

	27
	Реконструкция системы канализации                г. Логойска, включая проектно-изыскательные работы и реконструкцию самотёчного коллектора по ул. К. Либкнехта в г. Логойске
	2020–2024
	Выполнено, приказ № 151 от 31.05.2023 г. РКУП «Вилейский водоканал».

	28
	Модернизация систем управления водоснабжением и водоотведением города Орши (включая проектно-изыскательские работы)
	2018–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2019 № 58 (далее -Комплекс мер).

Работы по разработке ГИС и гидравлическому моделированию завершены. Реконструкция канализационного коллектора № 10 в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2023).

Реконструкция канализационных насосных станций №1 и 3 10 в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Модернизация водозабора «Оршица» в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Реконструкция водозабора «Южный» со строительством станции обезжелезивания в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Модернизация канализационных очистных сооружений  г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

В  связи с аннулированием 6 мая 2022 года финансирования ЕБРР и определением источников финансирования по объектам сроки реализации объектов были смещены.



	29
	Капитальный ремонт с элементами модернизации аэротенков очистных сооружений г. Орша (включая проектно-изыскательские работы)
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 30.12.2019)

	30
	Переброс стоков г.п. Болбасово – г. Барань (включая проектно-изыскательские работы), Оршанский район
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 11.06.2019)

	31
	Переброска сточных вод г.п. Копысь на очистные сооружения г.Орша (включая проектно-изыскательские работы)
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 31.10.2023). Финансирование осуществлялось за счет средств остатка займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР), выделенного в 2022 году.

В связи с аннулированием 6 мая 2022 финансирования ЕБРР сроки реализации объектов смещены.

	32
	Капитальный ремонт с элементами модернизации системы водоотведения н.п. Высокое Оршанского района
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 27.11.2019)

	33
	Реконструкция очистных сооружений в аг. Межево Оршанского района.

Замена мероприятия:  «Переброс сточных вод аг.Межево на очистные сооружения д.Юрцево Оршанского района»
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2023)

	34
	Реконструкция коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», Оршанский район. 

Замена мероприятия на:

Капитальный ремонт коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
	2019–2020
	На исполнении.

Заключение государственной экспертизы дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Витебской области» от 16.03.2023 № 1499-30/22.

Работы по объекту были приостановлены в связи с расторжением договора строительного подряда с ООО «Торгово - строительный сервис». Определен новый генеральный подрядчик ОАО «Трест Белсантехмонтаж».

В настоящее время произведена закупка оборудования на сумму 489 тыс.рублей, проводятся строительные работы по первому пусковому комплексу.

	35
	Замена технологического оборудования очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район. 

Замена мероприятия на: Капитальный ремонт с элементами модернизации очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 29.11.2021)

Срок реализации мероприятия (2021 год) определён Комплексом мер.



	Второй цикл внедрения ПУРБ (2025–2030)

	36
	Строительство дюкера через р. Днепр с ул. Заднепровская до ул. Новаторов (протяженность 0,5 км) – г. Орша
	2019–2025
	

	37
	Реконструкция системы канализации аг. Вишневка Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2027
	

	38
	Реконструкция системы канализации в н.п. Новое Поле Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2030
	

	39
	Реконструкция очистных сооружений аг. Юзуфово Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2028
	Выполнено, в 2023 году объект введён в эксплуатацию

	40
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Гомеле (выпуска в реки Сож и Уза)
	2025–2028
	

	41


	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Речице (выпуска в реки Днепр и Ведрич)
	2026–2029
	

	42
	Реконструкция очистных сооружений г. Чечерска
	2026–2030
	

	43
	Реконструкция очистных сооружений г. Лоева
	2025–2029
	

	44
	Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Жлобина (производительность 35000 м3/сут) с технологией глубокого удаления азота и фосфора
	2025–2029
	

	45
	Строительство очистных сооружений канализации, перекладка 1,5 км сетей н.п. Белицкий Рогачёвский район
	2025–2028
	

	46
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-6 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 820 м.п., диаметром 600 мм; перекладка напорного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-7 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 1200 м.п. (2 нитки), диаметром 300 мм; перекладка коллектора по ул. Молодежная (от камеры гашения №3 до камеры гашения №4) с заменой камер гашения в количестве 900 м.п., диаметром 800 мм; перекладка сети канализации по ул. Пушкина в количестве 500 м.п., диаметром 200 мм.  в г. Речица
	2025–2027
	

	47
	Реконструкция очистных сооружений н.п. «Зябровка» Гомельский район
	2025–2030
	

	48
	Реконструкция очистных сооружений г.п. Буда-Кошелево
	2025–2030
	

	49
	Модернизация канализации и очистных сооружений г. Ветка (Реконструкция канализационной сети г. Ветка (7.5 км)) Строительство КНС №4,  КНС №5
	2025–2029
	

	50
	Реконструкция сетей водоотведения 2,6 км в Рогачёвском районе
	2025–2029
	

	51
	Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Шклове Шкловского УКП «Жилкомхоз» 
	2025–2027
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал). Разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Шклове». Объект включен в Инвестиционную

программу Могилевской области на 2024–2026 годы. 

Получено заключение Главгосстройэкспертизы, государственной экологической экспертизы по ПСД. В 2024 году начата работа по реконструкции мехочистки

	52
	Реконструкция сетей и сооружений очистки сточных вод в г.Славгороде Славгородского УКП «Жилкомхоз»
	2025–2027
	

	53
	Строительство главного канализационного коллектора в г. Могилеве
	2025–2028
	

	54
	Реконструкция очистных сооружений в г.п. Краснополье
	2026–2030
	

	55
	Реконструкция очистных сооружений ЧДЛПУП «Детсткий санаторий «Свислочь» Осиповичского района
	2025–2027
	В мае 2024  ООО «Экосервиспроект» проведена работа по выбору технологии очистки сточных вод по  объекту: «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации Дочернего унитарного предприятия «Детский санаторий «Свислочь» по ул.Клименко, 139/13 в аг.Свислочь Овиповичского района», результаты которой направлены на рассмотрение в санаторно - курортное унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт».



	56
	Строительство очистных сооружений на свиноводческом комплексе СПК «Мазоловский» Мстиславского района
	2025–2028
	

	57
	Капитальный ремонт системы навозоудаления комплекса по откорму и выращиванию КРС н.п. Тушково ОАО «Горецкая райагропромтехника»
	2025–2026
	 Выполнено (акт приемки в эксплуатацию от 27.08.2024 № 122/1-А)

	58
	Реконструкция очистных сооружений в г. Быхове УКПП «Быховрайводоканал»
	2025–2027
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал. Выполнено. (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 30.07.2019 № 26).

	59
	Реконструкция очистных сооружений в г. Мстиславле Мстиславского УКПП «Водоканал» 
	2025–2030
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал. Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 18.12.2023)

	60
	Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Кричеве
	2025–2030
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Костюковичский водоканал. Разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Кричеве» Объект включен в Инвестиционную

программу Могилевской области на 2024–2026 годы.

 Получено заключение Главгосстройэкспертизы, государственной экологической экспертизы по ПСД. 

В 2024 году начаты земляные работы.
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	Реконструкция очистных сооружений агрогородка Дашковка Могилевского района
	2025–2030
	Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 26.06.2023)

	62
	Реконструкция очистных сооружений агрогородка Солтановка Могилевского района
	2025–2028
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